

会议纪要（V2）

版本：2.0

日期：2026-05-28

一、会议主题

本次会议讨论了 PMP 管理平台的需求评审与详细技术方案。

与会人员包括产品、研发、测试、运营四方代表。

二、决策事项

- 需求评审通过，预算调整为 80 万元。
- 技术栈选定为 React 19 + TypeScript + Node.js。
- 上线时间调整为 2026 年 8 月。
- 增加灰度发布机制。

三、待办事项

产品经理输出最终版 PRD 文档（5 月 30 日前）。

研发输出详细技术方案与接口文档（6 月 5 日前）。

测试输出完整测试计划与用例（6 月 10 日前）。

运营输出上线推广方案（6 月 15 日前）。

四、风险点

人力风险：研发资源紧张，需要协调跨团队支援。

时间风险：上线时间已延后一个月，不可再推迟。