

会议纪要（V1）

版本：1.0

日期：2026-05-01

一、会议主题

本次会议讨论了 PMP 管理平台的立项与初步技术方案。

与会人员包括产品、研发、测试三方代表。

二、决策事项

- 项目立项通过，预算 50 万元。
- 技术栈选定为 React + Node.js。
- 上线时间初步定为 2026 年 7 月。

三、待办事项

产品经理输出 PRD 文档（5 月 10 日前）。

研发输出技术方案（5 月 15 日前）。

测试输出测试计划（5 月 20 日前）。